

FORMULÁRIO SEMANAL DE SPRINT E AVALIAÇÃO

Acompanhamento de Projeto — Engenharia de Software e Práticas Ágeis (Scrum)

A. IDENTIFICAÇÃO

Equipe / Nome do Produto:

AgendaLab — Reserva de laboratórios e equipamentos

Semana / Aula:

[X]

1

[]

2

[]

3

[]

4

[]

5

[]

6

[]

7

Product Owner (PO):

Sérgio

Scrum Master (SM):

Adhemar

Data:

15/08/2026

B. OBJETIVO DO SPRINT / MARCO

Estruturar o alinhamento estratégico do produto (visão, personas, backlog e modelo de monetização) e configurar o ambiente de gestão técnica e controle de versão.

C. ITENS PLANEJADOS E SITUAÇÃO

ID	História / Tarefa Principal	Responsável(is)	Status
TASK-01	Criar a visão de produto e 3 critérios explícitos de MVP	Sérgio (PO)	Concluído
TASK-02	Criar o quadro no Trello e o repositório no GitHub	Adhemar (SM)	Concluído
TASK-03	Elaborar 10 histórias de usuário (User Stories) detalhadas	Alexsandra (Dev 1)	Concluído
TASK-04	Mapear o perfil dos dois usuários principais (Personas)	Andressa (Dev 2)	Concluído
TASK-05	Decompor User Stories e MVP em tarefas e popular o Trello	Andressa (Dev 2)	Concluído
TASK-06	Definir hipóteses de monetização B2B institucional	Cintra (Dev 3)	Concluído

D. INCREMENTO PRODUZIDO

1. O que está funcionando ao final desta aula?

Alinhamento estratégico e estruturação do produto concluídos: repositório GitHub inicializado com documentação técnica do projeto (‘README.md’, SRS e User Stories), quadro Kanban no Trello totalmente configurado com tarefas decompostas e priorizadas, além dos perfis de personas e modelo B2B formalizados.

2. O que foi alterado no backlog e por quê?

Removido o requisito de notificações ativas (Email/SMS/Push) para blindar o escopo do MVP, priorizando a implementação do controle rigoroso de concorrência no banco de dados para evitar agendamentos sobrepostos.

3. Qual foi o principal impedimento técnico ou de organização?

A definição da arquitetura para evitar reservas duplicadas no mesmo milissegundo; a equipe decidiu tratar isso no backend/ banco de dados através de *Exclusion Constraints* no PostgreSQL e validação síncrona na API Node.js.

4. Qual decisão de Engenharia de Software foi mais relevante?

Adoção da arquitetura desacoplada utilizando React com TypeScript no frontend, API Node.js para centralização das regras de negócio e Supabase com Row Level Security (RLS) para autenticação e isolamento de dados por perfil de usuário.

5. Como o incremento desta semana melhora o valor do produto?

Garante que todo o desenvolvimento de código da próxima Sprint será focado na dor real do usuário (aluno buscando disponibilidade sem conflito e gestor eliminando planilhas manuais), eliminando retrabalho e desvio de escopo.

E. EVIDÊNCIAS

Repositório GitHub:

<https://github.com/AdhemarCavalcanti/AgendaLab.git>

Quadro / Backlog (Trello): <https://trello.com/invite/b/6a805010c9809dc3442dc4f3/ATTI7da4d09e0bc620fd293752a2537b21d5A5C91065/agenda1ab>

Protótipo: Especificado em wireframes preliminares e fluxos no repositório.

Deploy / URL de Execução: N/A (Sprint 1 focada em alinhamento, arquitetura e setup).

Outra Evidência: Documentação de Requisitos, Personas e User Stories formalizadas.

F. CONTRIBUIÇÃO DOS INTEGRANTES

Integrante	Contribuição Concreta Nesta Semana	Participação
Adhemar	Configuração do repositório GitHub, criação do quadro no Trello, facilitação Scrum e preenchimento do relatório semanal.	Alta
Sérgio	Definição da visão de produto e dos 3 critérios explícitos de corte de escopo para o MVP.	Alta
Alexsandra	Elaboração e especificação das 10 histórias de usuário com critérios de aceite técnicos.	Alta
Andressa	Mapeamento das 2 personas (Aluno e Técnico) e criação/refinamento dos cards de tarefas no Trello.	Alta
Cintra	Estudo e definição do modelo e hipóteses de monetização simulada (Plano Institucional B2B).	Alta

G. RETROSPECTIVA E PRÓXIMO PASSO

- **Manter:** Comunicação constante e divisão clara e objetiva de responsabilidades entre PO, SM e Desenvolvedores.
- **Mudar:** Antecipar a criação da estrutura de tabelas no Supabase para agilizar o desenvolvimento do frontend na próxima Sprint.
- **Próximo Sprint Goal:** Implementar o sistema de autenticação de usuários (Login/Cadastro por perfil) e a estrutura base do banco de dados para o CRUD de recursos.

H. AUTOAVALIAÇÃO DO GRUPO JUNTO COM O PROFESSOR — NOTA DO ENCONTRO

Critério	Descrição	Máximo	Nota
Entrega do Incremento	Resultados compatíveis com o objetivo da semana; evidências demonstráveis.	3,0	
Uso do Scrum	Backlog atualizado, objetivo claro, papéis e transparência do trabalho.	1,5	
Engenharia de Software	Qualidade das decisões de requisitos, arquitetura, dados e UX.	2,0	
Evidências e Rastreabilidade	Links, backlog e registros para verificação direta.	1,5	
Produto e Valor	Conexão com a proposta de valor e hipótese de monetização.	1,0	
Relato e Participação	Formulário claro, contribuições identificáveis e objetivas.	1,0	

NOTA DA AULA: _____ / 10,0

Comentários para o Professor:

A equipe concluiu 100% do planejamento e setup da Sprint 1. As especificações de requisitos, personas, quadro no Trello e repositório GitHub estão integrados para iniciar a codificação da aplicação na próxima aula.